



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2024 г.

№	Содержание	Исполнитель	Срок
Подготовительный этап			
1	Рассылка писем губернаторам	Дирекция	февраль
Региональный этап			
2	Организация и проведение конкурса в субъектах РФ	Региональные комиссии по качеству	01.02.24 – 04.06.24
Федеральный этап			
3	<ul style="list-style-type: none"> • Прием комплектов документов от Региональных комиссий по качеству • Предварительный анализ и подготовка документов для расчета • Экспертиза представленных документов • Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям • Подготовка проекта решения по составу Лауреатов и Дипломантов для представления Президенту МОО «Академия проблем качества» и Совету по качеству при Росстандарте • Утверждение списка Лауреатов • Подготовка проекта решения по награждению высшими призами конкурса для представления Президенту МОО «Академия проблем качества» и Совету по качеству при Росстандарте • Утверждение списка награжденных высшими призами конкурса • Информирование Региональных комиссий по качеству об итогах Конкурса • Рассылка наградных и сувенирных материалов • Рассылка закрывающих финансовых документов (акта выполненных работ и счета-фактуры) предприятиям-участникам • Награждение предприятий высшими призами конкурса • Предпечатная подготовка и печать каталога • Публикация электронной версии каталога и итогов конкурса на сайте • Рассылка каталога 	Дирекция	05.06.24 – 25.12.24 июнь – август сентябрь июнь – октябрь сентябрь – октябрь октябрь ноябрь ноябрь ноябрь – декабрь июнь – декабрь декабрь январь – февраль 2025